

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ИВЭСК" в августе 2022 года

№ п.п.	Наименование объекта	Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Оборудование			Тип (марка) оборудования, для ЛЭП протяженность, км.	Время проведения ремонта		
			Класс напряжен ия, кВ	Вид оборудования	Диспетчерское наименование		Начало, дата	Окончание, дата	Продолжительность, сутки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	ТП-655	ТР	6	Силовые трансформаторы	Т-1	ТМ-250/6	12.08.2022	12.08.2022	1
3	ТП-ЛВ3	ТР	6	Силовые трансформаторы	Т-1	ТМ-400/6	24.08.2022	24.08.2022	1
4	ТП-ЛВ3	ТР	6	Силовые трансформаторы	Т-2	ТМ-400/6	24.08.2022	24.08.2022	1
5	ПС 35/6кВ ООО "БАС"	ТР	35	Выключатели	МВ-35 №1	ВТ-35/630	28.08.2022	28.08.2022	1
6	ПС 35/6кВ ООО "БАС"	ТР	35	Выключатели	МВ-35 №2	ВТ-35/630	28.08.2022	28.08.2022	1
1	ПС 35/10 кВ ф-ки Каминского	ТР	10	Выключатели	СМВ-10кВ яч.10	ВМП-10К-600	29.08.2022	30.08.2022	2

Примечание:

1. КР - капитальный ремонт.
2. СР - средний ремонт.
3. ТР - текущий ремонт.